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Checkliste Projektträgerwechsel 

Übernahme der kompletten Projektträgerschaft durch aconium 

GmbH zum 01. Januar 2026 (Diese Checkliste dient zur Qualitätssicherung und 

Risikominimierung als Informationsleitlinie.) 

 

 1. Daten & Dokumentation 

☐ Datenmigration / Datenintegrität 

Sicherstellung der vollständigen und korrekten Übertragung aller Projektdaten. 

☐ Physische & Digitale Voll-Sicherung 

Alle relevanten Projektdokumente, Korrespondenzen und Nachweise sind lokal zu 
sichern. Abgleich mit Serverkapazitäten. 

 

2. Organisation & Personal 

☐ Wissenstransfer / Personal 

Identifikation der Wissensträger, Erstellung von Übergabeprotokollen, 
Projekthistorie dokumentieren. 

☐ Prozessstabilität gewährleisten 

Arbeitsabläufe replizierbar sicherstellen. 

☐ Kommunikation mit PT klären 

Liste der neuen Ansprechpartner bei aconium erstellen und Zuständigkeit klären. 

 

3. Finanzen & Förderung 

☐ Abrechnungsintervalle & Zahlungspläne 

Abgleich der bisherigen Intervalle mit neuen PT-Vorgaben. Liquiditätsplanung 
anpassen. 

☐ Rechtssicherheit der Förderfähigkeit absichern 

Schriftliche Bestätigung einholen, dass Bescheide und Auflagen unverändert 
fortbestehen. 

☐ Auszahlungspläne & Zwischenfinanzierungen 

Zwischenfinanzierung für mögliche Verzögerungen bei der ersten Auszahlung durch 
neuen Projektträger einplanen. 

☐ Laufende Projektansprüche 2025 abklären 

Priorisierter Abschluss aller offenen Zahlungsanforderungen bis Jahresende. 
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4. Technik & Infrastruktur 

☐ Technische Plattform-Anforderungen prüfen 

Zugänge zu neuen Portalen beantragen. Browser-Kompatibilität und Zertifikate 
prüfen. 

☐ Anforderungen aus Nebenstimmungen beachten 

Technische Spezifikationen direkt mit aconium abgleichen und fixieren (GIS-
Datenformate etc.). 

 

5. Zeitmanagement & Risiken 

☐ Fristenüberprüfung 

Alle Fristen aus Zuwendungsbescheiden und Nebenbestimmungen in die 
fortfolgenden Kalender eintragen und Wiedervorlagen setzen. 

☐ Sonder- & Einzelfälle klären 

Kritische Projektdaten jetzt noch mit PwC dokumentieren und schriftlich für 
Übergabe festhalten. 

☐ Pufferzeiten einplanen 

Operativen Stillstand von 8-16 Wochen im Übergang einkalkulieren. 

 
Ihre Ansprechpartnerin 
 

Daniela Loew 

+49 911 9193 2190, daniela.loew@roedl.com  

 

 

Über uns 
 

RÖDL ist seit 1977 Wegbegleiter und Wegbereiter. Mit Rechtsberatung, Steuerberatung, Audit & 

Assurance, Advisory & IT sowie Business Process Outsourcing: Über Ländergrenzen hinweg bringt unser 

weltweites Team aus 6.000 Mitarbeitenden wirkungsvolle Lösungen auf den Weg. Zukunftsgerichtet, 

interdisziplinär und aus einer Hand. Mit einem globalen Mindset und lokaler Nähe. An 117 Standorten in 50 

Ländern. Kurzum: Wir gehen voraus – und machen nachhaltigen Erfolg für Ihr Unternehmen möglich. 

 

 
Wir ebnen Wege. Weltweit. 
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